

График реализации инвестиционного проекта "Реновация парка МФУ" Ивановского филиала АО "Энергосбыт Плюс"

2022 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Начало проведения закупочных процедур				X	X	X		1 520,55					1 520,55
Поставка оборудования (освоение), без НДС								1 520,55	1 520,55				1 520,55
Ввод в эксплуатацию									1 824,67				1 824,67
Финансирование (тыс. руб.) с НДС													

2023 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Начало проведения закупочных процедур				X	X	X		659,13					659,13
Поставка оборудования (освоение), без НДС								659,13	659,13				659,13
Ввод в эксплуатацию									790,96				790,96
Финансирование (тыс. руб.) с НДС													

2024 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Начало проведения закупочных процедур				X	X	X		960,03					960,03
Поставка оборудования (освоение), без НДС								960,03	960,03				960,03
Ввод в эксплуатацию									1 152,04				1 152,04
Финансирование (тыс. руб.) с НДС													

ВСЕГО освоение (без НДС), тыс руб:

ВСЕГО финансирование (с НДС), тыс руб:

3 139,72

3 767,67

Руководитель отдела сопровождения деятельности блока ИТ

И.В. Поварницын

