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Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л    № 2/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 января 2025 г.




  



                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Бугаева С.В., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без представителя
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 3 квартал 2024 года.
I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 3 квартал 2024 года  (Краснятова А.С.).

В соответствии с пунктом 26(26) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, (далее - Основные положения) и пунктом 21 Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1550, АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) письмом от 06.11.2024 № ДЩ-03-2-13КТ/152 представило пакет документов, включая сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования для случаев, предусмотренных подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – догазификация) за 3 квартал 2024 года.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), подготовлено экспертное заключение от 26.12.2024 (далее – заключение от 26.12.2024) по представленным ГРО первичным документам и обосновывающим материалам, направленным письмами от 13.11.2024 № ЛБ-03-2-05/3173, от 19.11.2024 № ЛБ-03-2-05/3220, от 02.12.2024 № ДЩ-03-2-13/159КТ, данным формы сбора информации «Комплексная услуга» на портале Synology Координационного центра Правительства РФ (далее - портал Synology) и иным.

Первичные документы и материалы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. Материалы, представленные ГРО на бумажном носителе, прошиты, пронумерованы, представлены за подписью уполномоченного лица, и заверены печатью организации. На отдельных документах имеется отметка «коммерческая тайна».

При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, в рамках догазификации, за 3 квартал 2024 года, предоставленные ГРО, содержат информацию по 1341 объектам, в том числе:

443 объекта остаются незавершенными с предшествующих периодов (работы по созданию сети завершены, акт о подключении отсутствует);

898 объект, финансирование которых осуществлялось в отчетном периоде, из них акты о подключении в указанном периоде представлены в отношении 779 объектов. 

В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения финансовых средств за 3 квартал 2024 года составил 75 739,80841 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: ЕОГ – 67 912,90262 тыс. руб., специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа – 7 826,90579 тыс. руб.

Представленная первичная документация отражает раздельный бухгалтерский учет операций, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с учетной политикой ГРО (приказ от 31.12.2022 № 469) (далее – Учетная политика), дополнительно представлена расшифровка расходов по мероприятиям. 

Полная стоимость объектов формируется на дату подписания акта о подключении, ввод объекта и формирование стоимости основного средства происходит на дату подписания акта приемки законченного строительства в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре). К расходам, формирующим себестоимость работ по подключению, относятся расходы, возникающие в процессе мониторинга ГРО выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического присоединения, а также добавления к производственной себестоимости общехозяйственных расходов.

В целях финансирования мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) в рамках догазификации, руководствуясь Правилами взаимодействия, ГРО заключило договор о финансировании с ООО «Газпром газификация» являющимся «Единым оператором газификации» (далее – ЕОГ) от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021. Также, согласно договору от 07.10.2021 № ПД-05-0009/2021 предусмотрено, что ЕОГ поручает, а ГРО обязуется осуществить за вознаграждение юридические и иные действия, направленные на исполнение функций ЕОГ.

Пообъектное распределение расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, осуществляется в соответствии с Учетной политикой ГРО, и приведено в приложении к заявлению. В соответствии с пояснительной запиской ГРО источниками затрат на догазификацию в отчетном квартале являются только средства Единого оператора газификации (далее – ЕОГ) и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, сведения о финансировании работ, товаров (услуг), оплачиваемых в рамках исполнения мероприятий по догазификации, иными источниками – отсутствуют.
Сводный и пообъектный планы-графики догазификации утверждены в составе Региональной программы газификации (утв. постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п, в редакции постановлений от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п), выполнение ГРО работ по подключению объектов производится в рамках заключенных договоров на догазификацию. 

Сведения о количестве объектов, по которым все мероприятия по догазификации завершены (предоставлены акты о подключении объектов) приведены ниже:

	Отчетный период
	Поадресный перечень объектов

	
	Пост. ПрИО от 28.12.2020 № 678-п в ред. от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п
	Фактические данные ГРО, в заявке
	Учтено по результатам экспертизы

	Всего с начала действия Программы (по состоянию на 01.07.2024), в том числе:
	6 886,00
	
	

	2021 г.
	291
	171
	171

	2022 г.
	 2 230
	1 846
	1 845

	2023 г.
	3 200
	2 805
	2 805

	2024 г., в том числе:
	1 165
	
	

	1 кв. 2024 г.
	533
	339
	342

	2 кв. 2024 г.
	309
	432
	432

	3 кв. 2024 г.
	127
	779
	780


По состоянию на 01.10.2024 акты о подключении отсутствуют в отношении 443 объектов, при этом создание сети до границ земельного участка Заявителя (обеспечена техническая возможность) для подключения объектов было профинансировано ЕОГ в соответствии с принятыми ранее тарифными решениями.

Из пояснений ГРО в письме от 28.05.2024 № ДЩ-03-2-13/63КТ следует, что существующая разница объясняется наличием заключенных договоров на подключение, предусматривающих мероприятия Заявителя только в границах земельного участка, которые по состоянию на отчетную дату не выполнены. В соответствии с требованиями пункта 45 Методических указаний и в связи с отсутствием акта о подключении, указанные договора не отражаются в предоставляемых сведениях о фактически понесенных расходах за отчетный квартал.
Полная оценка представленных документов и замечаний приведена в экспертном заключении от 26.12.2024. В протоколе кратко отражаются основные замечания: 

1) Наименования адресной части и уникального кода объектов в реестре были уточнены и(или) скорректированы на основании данных Государственного адресного реестра (ГАР) и Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), документов ГРО о присвоении адресной части объектам и корректного кода, полного наименования объекта согласно актам о подключении, для устранения технических ошибок либо для обеспечения соответствия наименования объекта в сводном и пообъектном планах-графиках догазификации утвержденных в составе Региональной программы газификации.
2) Нарушение сроков подключения. По состоянию на 01.10.2024 из представленного реестра объектов догазификации числятся 443 объекта без затрат ГРО и выполнения работ в текущем квартале, при этом срок исполнения которых превышает нормативный - 135 календарных дней, в том числе договора на подключение, которые были заключены в 2021 году - 69 объекта, в 2022 году - 151 объекта, в 2023 году – 199 объектов. Выборочная пообъектная проверка показала, что из 443 объектов, согласно данным на портале Synology, мероприятия внутри границ земельного участка Заявителя ГРО выполняет по 71 объектам, согласно заключенным договорам о подключении.
3) Несвоевременное отражение расходов в отчетном периоде. В представленном реестре отмечены случаи, в которых составление актов приемки законченного строительства и принятие в Ростехнадзоре, происходило значительно позже периода окончания строительно-монтажных работ, в том числе по объектам 70Д-1811, 70Д-2790, 70Д-2777, 70Д-2714, 70Д-2449.

4) Некорректное отражение сведений в первичной документации, в том числе:

- технические ошибки при оформлении актов выполненных работ, проектной и первичной документации, в том числе: 

- некорректное указание адресной части объекта в актах выполненных работ; 

- акты о подключении заполняются некорректно: точка врезки указывается комплексно по построенному ГРО газопроводу, не заполняются характеристики подключаемого оборудования.
Также, выявлены случаи, когда сведения о наличии работ внутри границ земельного участка заявителя не отражаются, либо указанная сумма не соответствует расчету платы в договоре, при этом в представленных договорах на подключение расчет стоимости платы внутри границ земельного участка прилагается не в каждом случае и на портале Synology отражены не все объекты. Эксперты отмечают, что в реестре фактических расходов по подключенным объектам за 3 квартал 2024 года, расходы ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий заявлены в 609 случаях из 780 подключений объектов, в том числе как минимум в 58 случаях, когда ГРО выполняло комплексные работы по проектированию и строительству сети газопотребления внутри участка заявителя. В свою очередь, мониторинг выполнения технических условий Заявителем не проводился в отношении 171 объектов, в том числе в отношении 47 объектов, при подключении которых ГРО работы внутри границ в полном объеме не выполнялись. Таким образом, достоверно оценить необходимость мониторинга выполнения заявителем технических условий, проверить обоснованность расходов и определить точку врезки, при выполнении ГРО работ внутри границ земельного участка, не представляется возможным. 

5) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность объемов инженерно-геодезических работ в сопоставлении с протяженностью создаваемого газопровода и площади строительства. 

Совокупная оценка предоставленных договоров и результатов проведения инженерно-геодезических и кадастровых работ, показала отсутствие выбора наиболее экономичного варианта, а именно:  встречаются случаи завышения площадей обследуемых участков в отчетах относительно предполагаемой площади строительства, определяемой по максимально возможным параметрам к протяженности строящейся трассы с учетом требований СП 47.13330.2016 и СП 11-105-95. 

6) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность объема общехозяйственных расходов, распределенных согласно Учетной политике, по 63 объектам.

Из проведенной комплексной оценки представленных актов на проектирование и строительство газопроводов было выявлено начисление общепроизводственных расходов, существенно превышающей стоимость прямых затрат, за счет расходов на исполнение функций заказчика (отдела догазификации). Из пояснений ГРО в предшествующих периодах (письмо от 13.05.2024 № ДЩ-03-2-13/51КТ) следует, что объем расходов по объектам распределяется согласно Учетной политике предприятия, однако расшифровки и порядок расчета показателей, принятых при распределении общехозяйственных расходов, ГРО не представляет.

Методикой расчета сметной стоимости строительства и индексов её изменения предусмотрено ограничение размера накладных расходов, резерва средств на непредвиденные работы и затраты, учитываемые в применяемых экспертами расценках Сборника федеральных сметных нормативов на работы по проектированию и НЦС 81-02-15-2024. Вместе с тем указанные расценки предназначены для возмещения стоимости работ и затрат, потребность которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией.

Учитывая, что определение фактических экономически обоснованных расходов для случаев подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования по объектам догазификации производится на основании проектных решений, и мероприятий предусмотренных разработанной проектной документацией, эксперты считают, что размер общепроизводственных расходов, включая расходы на службы заказчика, учтенные в расценках федеральных сметных нормативов на работы по проектированию и НЦС 81-02-15-2024 являются достаточными.

Таким образом, при невозможности идентифицировать объем расходов, либо сомнений в размере и обоснованности затрат по мероприятиям, исходя из наличия учтенных в применяемых нормативах расходах, эксперты при определении экономически обоснованного уровня расходов, принимали во внимание все данные в совокупности.
Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагала утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования на выполнение мероприятий в рамках догазификации и газификации котельных, за 3 квартал 2024 года в размере                              69 993 304,71 руб. (без учета налога на добавленную стоимость). Проект решения, экспертное заключение и расчетные таблицы были направлены в адрес ГРО письмом от 28.12.2024 № исх-2578-018/4-2-09.

Особое мнение АО «Газпром газораспределение Иваново» было направлено письмом от 15.01.2025 № ДЩ-03-2-13/2КТ АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило возражения к экспертному заключению от 26.12.2024 (далее – заключение от 26.12.2024) и проекту решения с пообъектными замечаниями по корректировке экономически обоснованных расходов (далее – ЭОР) по 63 объектам догазификации.
Согласно обращению ГРО с учетом предоставленных пояснений, предлагается:

I. Изменить наименование адресной части 14 объектов (30Д-0577, 70Д-2866, 70Д-2889, 40Д-0366, 60Д-0071, 70Д-2932, 70Д-2729, 70Д-2874, 70Д-1461, 70Д-1896, 70Д-2883, 70Д-2900, 70Д-2660, 60Д-0764) в целях компенсации расходов ООО «Газпром газификация»;

II. Учесть расходы по фактическому подключению к сетям ГРО по объектам 30Д-1153, 70Д-0926, 51Д-0277 при условии, что врезка осуществляется в подземный газопровод и договора не являются комплексными;

III. Учесть возражения и скорректировать суммы экономически обоснованных расходов на строительно-монтажные работы (далее – СМР) по 10 объектам (70Д-2682, 30Д-0170, 70Д-2761, 70Д-2977, 70Д-2863, 70Д-2730, 70Д-2290, 70Д-2773, 30Д-0822, 30Д-1047);

IV. Скорректировать суммы экономически обоснованных расходов в части стоимости проектно-изыскательских работ по 42 объектам (70Д-2682, 30Д-1043, 70Д-2920, 70Д-2866, 70Д-2889, 60Д-0740, 70Д-2902, 70Д-2871, 70Д-2855, 70Д-2793, 70Д-2680, 70Д-2666, 70Д-2664, 70Д-1665, 70Д-1790, 70Д-3019, 70Д-2826, 70Д-2824, 70Д-2977, 70Д-2809, 70Д-1997, 70Д-2799, 30Д-1168, 30Д-0763, 30Д-0822, 30Д-1047, 30Д-0961, 30Д-0712, 70Д-2609, 70Д-2482, 70Д-2591, 70Д-2669, 70Д-2925, 70Д-2985, 70Д-2916, 70Д-2712, 61Д-0268, 61Д-0263, 52Д-0206, 52Д-0212, 40Д-0513, 70Д-2849).
Экспертами были рассмотрены представленные ГРО возражения и повторно проведена оценка первичных документов по указанным объектам, замечания ГРО учтены частично. Далее, в протоколе кратко излагаются возражения ГРО и пояснения экспертов:

I. Адресная часть наименования 14 объектов изменена в соответствии с обращением ГРО;

II. Расходы по фактическому подключению к сетям ГРО по объектам 30Д-1153, 70Д-0926, 51Д-0277 скорректированы с учетом характеристики точки врезки указанной в акте о подключении.
III. Расходы на выполнение строительно-монтажных работ по 10 объектам скорректированы по договорам 30Д-0170, 70Д-2761, 70Д-2977, 70Д-2863, 70Д-2730, 70Д-2290, 70Д-2773.
IV. Расходы на выполнение проектно-изыскательских работ скорректированы по договорам частично.

Пообъектные замечания, расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 3 квартал 2024 года представлены в приложениях к экспертному заключению от 16.01.2025 г.
Совокупно по результатам проведенной повторной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 3 квартал 2024 года, составили:
	 
	Наименование расходов
	Ед. изм.
	Данные ГРО по таблице 11
	Экспертиза ДЭИТ ИО

	1
	Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе:
	тыс. руб.
	75 739 808,41
	70 221 933,80

	1.1.
	Фактический объём освоения, в т.ч.:
	тыс. руб.
	67 912 902,62
	63 138 880,80

	 
	выполнение проектных работ
	тыс. руб.
	11 770 295,12
	9 995 732,44

	
	выполнение СМР 
	тыс. руб.
	56 142 607,50
	53 143 148,36

	1.2.
	Иные расходы, всего:
	тыс. руб.
	7 826 905,79
	7 083 053,00

	1.2.1.
	мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов)
	тыс. руб.
	705 650,64
	595 773,73

	1.2.2.
	осуществление фактического присоединения
	тыс. руб.
	6 255 221,45
	5 875 887,72

	1.2.3.
	договорная работа
	тыс. руб.
	866 033,70
	611 391,55

	2
	Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий
	шт.
	898
	898


Общая корректировка расходов составила 5 517 874,61 руб. по 388 объектам.
Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагает в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации…», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и догазификации котельных за 3 квартал 2024 года в размере 70 221 933,80 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), с пообъектным финансированием согласно приложения к проекту решения.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных за 3 квартал 2024 года в размере                     70 221 933,80 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), согласно приложению..
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1
	Морева Е.Н.
	за

	2
	Бугаева С.Е.
	за

	3
	Гущина Н.Б.
	за

	4
	Турбачкина Е.В.
	за

	5
	Коннова Е.А.
	за

	6
	Полозов И.Г.
	за

	7
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


