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Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 37/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 сентября 2023 г.
     







                      г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.
Ответственный секретарь правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района.

СЛУШАЛИ: О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района (Курчанинова О.А.).
Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) утверждена инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе на 2021 - 2023 годы (далее – инвестиционная программа).

 АО «Водоканал» в соответствии с действующим законодательством разработало проект корректировки инвестиционной программы. Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере холодного водоснабжения:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1)
	Проект корректировки инвестиционной программы

	1
	«Строительство водопровода к объектам капитального строительства города Иваново и Ивановского муниципального района», в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	69 447,600
	69 447,600

	2
	«Автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных с приборов учета и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново (городской округ Иваново)»
	Тыс.руб. с НДС
	11 819,256


	13 321,616

	3
	Строительство (бурение) двух артезианских скважин по адресу: Ивановская область, Ивановский район, юго-восточнее д. Железнодорожной станции Строкино, строение 1. Проектно-изыскательские работы.
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	1 536,000

	4
	Строительство водовода  d=700мм от скважин в м. Строкино, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	54 600,430
	41 292,204

	5
	«Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м.Горино, Ивановской области». Проектно-изыскательские работы.
	Тыс.руб. с НДС
	10 507,730
	10 507,730

	6
	Оборудование комплексным рыбозащитным устройством электрического воздействия «КРУЭВ» водозабора гидротехнического сооружения плотины №1 в г. Иваново.
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	20 183,556

	7
	Реконструкция водовода  d=500мм по ул. Ударников, в т. ч. проектно- изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	14 585,880
	13 615,572

	8
	«Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения: ОНВС-2 в м. Горино»
	Тыс.руб. с НДС
	686,941
	686,941

	
	ИТОГО
	Тыс.руб. с НДС
	161 647,837
	170 591,219


Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере холодного водоснабжения и источников финансирования следующим образом:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1)
	Проект корректировки инвестиционной программы

	1
	Общая стоимость мероприятий в сфере холодного водоснабжения, в т.ч.:
	Тыс.руб. с НДС
	161 647,837
	170 591,219

	1.1.
	Капитальные вложения
	Тыс.руб. с НДС
	38 760,000
	38 760,000

	1.2.
	Амортизация
	Тыс.руб. с НДС
	25 796,288
	25 796,288

	1.3.
	Прочие собственные источники
	Тыс.руб. с НДС
	27 643,949
	36 587,331

	1.4.
	Плата за подключение
	Тыс.руб. с НДС
	69 447,600
	69 447,600

	1.5.
	Бюджетные средства
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	0,000


Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере водоотведения:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1)
	Проект корректировки инвестиционной программы

	1
	 «Строительство канализации к объектам капитального строительства г.Иваново и Ивановского  муниципального района», в т.ч. проектно-изыскательские работы.
	Тыс.руб. с НДС
	32 654,310
	32 654,310

	2
	Строительство сетей водопровода и канализации в районе, ограниченном ул. Некрасова, ул. 5 Кирпичная (ТОС "Чкаловский"), корректировка/разработка ПСД.
	Тыс.руб. с НДС
	3 196,710
	4 649,100

	3
	Строительство сетей канализации в районе, ограниченном ул. Некрасова, ул. 5-я Кирпичная (ТОС "Чкаловский").
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	11 725,356

	4
	Строительство линии канализации с КНС от ОНВС-2, расположенной в м.Горино до восточного коллектора d=800 мм, расположенного в районе ЗЧМ (ул. Павла Большевикова).
	Тыс.руб. с НДС
	30 305,148
	0,000

	5
	Строительство линии канализации с КНС от ОНВС-2 до восточного коллектора d=800 мм. Инженерно-геологические изыскания.
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	480,000

	6
	«Строительство напорной канализационной линии  от КНС №10 до КНС №11 в г. Иваново», проектно - изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	704,682
	0,000

	7
	«Строительство центрального материального склада на производственной  базе пр. Строителей 4А», проектно-изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	1 578,631
	0,000

	8
	«Строительство пристройки к зданию по пр. Строителей, 4А, Литер А»
	Тыс.руб. с НДС
	9 276,204
	9 276,204

	9
	Строительство ангара для перемешивания осадка на территории ОСК д. Богданиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы.
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	39 932,982

	10
	«Строительство навеса на складе инертных материалов на территории производственной базы пр. Строителей 4А». Проектно - изыскательские работы
	Тыс.руб. с НДС
	867,123
	0,000

	11
	Реконструкция очистных сооружений в д Богданиха. «Строительство узла термомеханической обработки осадка»
	Тыс.руб. с НДС
	1 304,008
	1 304,008

	12
	«Модернизация двухсекционного РУ 6кВ,  расположенного в помещении ГНС-1 по адресу: г.Иваново, ул.Смирнова, д.107»
	Тыс.руб. с НДС
	17 078,066
	0,000

	13
	«Реконструкция  песколовок, расположенных на территории ОСК д. Богданиха»
	Тыс.руб. с НДС
	28 049,190
	28 572,880

	14
	«Модернизация канализационных насосных станций (КНС)»
	Тыс.руб. с НДС
	15 678,839
	15 678,839

	15
	«Строительство системы рекультивации карьера, ближних иловых полей. Проектно - изыскательские работы».
	Тыс.руб. с НДС
	149,640
	0,000

	16
	Реконструкция коллектора 2d = 400-500 мм, проходящего вдоль берега реки Уводь, до камеры подключения в коллектор d = 1200 мм, в районе пер. Химический, в том числе проектно-изыскательские работы.
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	8 294,228

	
	ИТОГО
	Тыс.руб. с НДС
	140 842,551
	152 567,907


Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере водоотведения и источников финансирования следующим образом:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1)
	Проект корректировки инвестиционной программы

	1
	Общая стоимость мероприятий в сфере водоотведения, в т.ч.:
	Тыс.руб. с НДС
	140 842,551
	152 567,907

	1.1.
	Капитальные вложения
	Тыс.руб. с НДС
	84 336,000
	84 336,000

	1.2.
	Амортизация
	Тыс.руб. с НДС
	9 008,641
	9 008,641

	1.3.
	Прочие собственные источники
	Тыс.руб. с НДС
	14 843,600
	14 843,600

	1.4.
	Плата за подключение
	Тыс.руб. с НДС
	32 654,310
	32 654,310

	1.5.
	Бюджетные средства
	Тыс.руб. с НДС
	0,000
	11 725,356


Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» выполен на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее – Департамент ЖКХ) от 16.08.2023 № 103. Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» согласован Депртаментом ЖКХ письмом от 24.08.2023 № 03-860.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021–2023 годы, изложив приложения 1 – 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 в новой редакции согласно приложениям 1 – 4.
2. Признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за 

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.
	Секретарь Правления
	
	М.В. Аскярова

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


Приложение 1
 к протоколу заседания Правления Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.09.2023 № 37/2

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Водоканал» (городской округ Иваново и Ивановский муниципальный район)

«Инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе

на 2021–2023 годы»
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения
	АО «Водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2021-2023 годы

	Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы
	Главный инженер:
Бичин Алексей Евгеньевич

Заместитель генерального директора по экономике и финансам:
Шабаршина Любовь Геннадьевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                         Заместитель генерального директора по капитальному строительству:
Делягин Максим Николаевич

	Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
	тел. 8 (4932) 53-11-47; 8 (4932) 53-09-81;  8 (4932) 53-68-43.                                                                                                     email: ivanovovodokanal@mail.ru          

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8.

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна

	Дата утверждения инвестиционной программы
	09.09.2020

	Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы
	Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна

	Дата утверждения корректировки инвестиционной программы
	29.09.2023

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	тел./факс: (4932) 93-85-93

	Уполномоченный орган исполнительной власти, согласовавший инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы
	Департамент ЖКХ Ивановской области                         153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1.                             Тел.: (4932) 41-43-46 Факс: (4932) 41-36-19

	Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы
	Администрация Ивановского муниципального района Юридический адрес: 153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.Новинская, д.2 Фактический адрес: 153008 Ивановская область г.Иваново, ул.Постышева, д.46                                                                                          Телефон: +7 (4932) 30-03-96, Факс: +7 (4932) 30-03-96             e-mail: adm@ivrayon.ru 


Приложение 2
 к протоколу заседания Правления Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.09.2023 № 37/2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Строительство водопровода к объектам 

капитального строительства города Иваново 

и Ивановского муниципального района, в т.ч. 

проектно-изыскательские работы

Новое 

строительство

2021/2021 - - -

протяженность                           

диаметр                                              

расход

м                      

мм                                           

м3/час

4378,1                                        

32-250                                    

93,91

4378,1                                        

32-250                                    

93,92

68 325,500 0,000 68 325,500 69 447,600 0,000 0,000 0,000 69 447,600 0,000 18 162,510 18 162,510 23 700,940 23 700,940 27 584,150 27 584,150

1.1.2

радиомодули:            

физческое лицо                                      

юридическое лицо

                                                       

шт                                                                  

шт

                                                            

0                                           

0

радиомодули:            

физческое лицо                                                

юридическое лицо

                                                       

шт                                                                  

шт

                                                          

200x3                                             

20x3

                                                          

200x3                                             

20x3

приборы учета шт 0 Приборы учета шт 35х3 35х3

1.1.2.2

Строительство (бурение) двух артезианских 

скважин по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, юго-восточнее д. 

Железнодорожной станции Строкино, 

строение 1. Проектно-изыскательские 

работы.

Новое 

строительство

2023 - - - разработка ПСД % 0 100 1 536,000 0,000 0,000 1 536,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 536,000 1 536,000

1.2

1.2.1

1.2.1.1

Строительство водовода от скважин, 

расположенных по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, юго-восточнее д. 

Железнодорожной станции Строкино, 

строение 1.

Новое 

строительство

2022/2022 - - -

протяженность                           

диаметр                                              

расход

м                      

мм                                           

л/сек

4300                

700                             

500          

1220                

700                             

500          

192 444,150 0,000 192 444,150 41 292,204 13 081,764 15 142,665 13 067,775 0,000 0,000 0,000 16 937,204 13 081,764 3 855,440 24 355,000 11 287,225 13 067,775

1.2.1.2

Строительство станции обезжелезивания на 

ОНВС-2 Ивановской области. Проектно-

изыскательские работы.

Новое 

строительство

- /2021 железо мг/дм3 0,6-5,0 железо мг/дм3 0,3 0,6-5,0 10 507,730 0,000 10 507,730 10 507,730 2 052,000 6 655,730 1 800,000 0,000 0,000 6 655,730 6 655,730 2 052,000 2 052,000 1 800,000 1 800,000

1.2.1.3

Оборудование комплексным рыбозащитным 

устройством электрического воздействия 

«КРУЭВ» водозабора гидротехнического 

сооружения плотины №1 в г. Иваново.

Новое 

строительство

2023/2023 - - -

оснащение объекта 

РЗУ 

% 0 100 17 066,676 0,000 17 066,676 20 183,556 0,000 0,000 20 183,556 0,000 0,000 0,000 0,000 20 183,556 20 183,556

1.3

1.3.1

Реконструкция водовода  d=500мм по ул. 

Ударников, в т. ч. проектно- изыскательские 

работы

Модернизация или 

реконструкция

2022/2022 - - -

протяженность                           

диаметр                                              

м                      

мм                                           

556                                      

400                                       

556                                 

400                                       

13 615,572 0,000 13 615,572 13 615,572 13 615,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 615,572 13 615,572 0,000

1.3.2

Модернизация систем безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения: ОНВС-2

Модернизация или 

реконструкция

2023/ -

оснащение  объекта 

жизнеобеспечения и 

ОС

% 60

оснащение объекта 

жизнеобеспечения 

и ОС

% 100 100 3 620,101 2 933,160 686,941 686,941 0,000 686,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,941 686,941

Итого по водоснабжению: 324 648,885 8 680,700 315 968,185 170 591,219 38 760,000 25 796,288 36 587,331 69 447,600 0,000 30 951,609 6 000,000 6 789,099 0,000 18 162,510 60 528,596 32 760,000 4 067,656 0,000 23 700,940 79 111,014 0,000 14 939,533 36 587,331 27 584,150 0,000 0,000

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

 Строительство канализации к объектам 

капитального строительства города Иваново 

и Ивановского  муниципального района, в том 

числе проектно-изыскательские работы.

Новое 

строительство

2021/2021 - - -

протяженность                           

диаметр                                              

расход

м                      

мм                                           

м3/час

2595,3                        

100-200                            

69,20

2595,3                        

100-200                            

69,21

28 564,170 0,000 28 564,170 32 654,310 0,000 0,000 0,000 32 654,310 0,000 12 504,010 12 504,010 6 395,420 6 395,420 13 754,880 13 754,880

2.1.1.2

Строительство сетей водопровода и 

канализации в районе, ограниченном ул. 

Некрасова, ул. 5-я Кирпичная (ТОС 

"Чкаловский"), разработка ПСД.

Новое 

строительство

 - /2023 - - - разработка ПСД % 0 ПИР -100% 4 649,100 0,000 4 649,100 4 649,100 4 649,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 649,100 4 649,100

2.1.1.3

Строительство сетей канализации в районе, 

ограниченном ул. Некрасова, ул. 5-я Кирпичная 

(ТОС "Чкаловский").

Новое 

строительство

2023/- - - -

протяженность                           

диаметр                                              

расход

м                      

мм                                           

м3/час

4035,6

110-150

14,2

468,6

110-150

14,2

106 871,020 0,000 106 871,020 11 725,356 0,000 0,000 0,000 0,000 11 725,356 0,000 0,000 11 725,356 11 725,356

2.1.1.4

Строительство линии канализации с КНС от 

ОНВС-2 до восточного коллектора d=800 мм. 

Инженерно-геологические изыскания.

Новое 

строительство

 - /2023 - - -

протяженность                           

диаметр

м                      

мм   

2200

300

ПИР 100% 480,000 480,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 480,000 480,000

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.2.1

Строительство пристройки к зданию по пр. 

Строителей, 4А, Литер А»

Новое 

строительство

2021/ - - - - площадь м2 143,9 143,9 9 276,204 0,000 9 276,204 9 276,204 4 695,992 4 209,711 370,501 0,000 0,000 8 191,080 4 695,992 3 495,088 1 085,124 714,623 370,501 0,000

2.2.2.2

Строительство ангара для перемешивания 

осадка на территории ОСК д. Богданиха, в 

т.ч. проектно-изыскательские работы.

Новое 

строительство

2023/2023 - - - площадь м2 4100 4100 77 192,708 0,000 77 192,708 39 932,982 39 932,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39 932,982 39 932,982

2.3

2.3.1

2.3.2

2..3.2.1

Реконструкция очистных сооружений в д 

Богданиха. Строительство узла 

термомеханической обработки осадка.

Модернизация или 

реконструкция

2021/ -  Объём осадка м3/сут 90 Объём осадка м3/сут 22 90 1 351 441,220 111 752,080 1 239 689,140 1 304,008 1 304,008 0,000 0,000 0,000 0,000 1 304,008 1 304,008 0,000 0,000

2.3.2.2

Реконструкция  песколовок, расположенных на 

территории ОСК д. Богданиха

Модернизация или 

реконструкция

2021/ - 

содержание песка                                        

скорость

%                                         

м/с

0,38-7                                            

0,35-0,42

содержание песка                                        

скорость

%                                         

м/с

не более 5                                            

0,15-0,3

не более 5                                            

0,15-0,3

28 572,880 0,000 28 572,880 28 572,880 11 332,600 4 078,970 13 161,310 0,000 0,000 11 500,770 0,000 4 078,970 7 421,800 16 548,420 10 808,910 5 739,510 523,690 523,690

колич-во ячеек шт 24 колич-во ячеек шт 21 17

ток А 630 ток А 630 630

3.3.2.4

Реконструкция коллектора 2d = 400-500 мм, 

проходящего вдоль берега реки Уводь, до 

камеры подключения в коллектор d = 1200 мм, 

Модернизация или 

реконструкция

2023/2023

протяженность                           

диаметр                                              

м                      

мм                                           



4000

400-500



протяженность                           

диаметр                                              

м                      

мм                                          



4000

400-500



4000

400-500



8 294,228 8 294,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 294,228 8 294,228

Итого по водоотведению: 1 643 437,279 111 752,080 1 531 685,199 152 567,907 84 336,000 9 008,641 14 843,600 32 654,310 11 725,356 33 499,868 6 000,000 7 574,058 7 421,800 12 504,010 39 707,803 24 456,000 1 434,583 7 421,800 6 395,420 79 360,236 53 880,000 0,000 0,000 13 754,880 0,000 11 725,356

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1 968 086,164 120 432,780 1 847 653,384 323 159,126 123 096,000 34 804,929 51 430,931 102 101,910 11 725,356 64 451,477 12 000,000 14 363,157 7 421,800 30 666,520 100 236,399 57 216,000 5 502,239 7 421,800 30 096,360 158 471,250 53 880,000 14 939,533 36 587,331 41 339,030 0,000 11 725,356

0,000



15 678,839 13 647,090 719,960 1 311,789



719,960 1 311,789 0,000 0,000 0,000

Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения

2.3.2.3

Модернизация канализационных насосных 

станций (КНС)

Модернизация или 

реконструкция

2022/ -  36 869,977 0,000 36 869,977 15 678,839 13 647,090



Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения

Строительство объектов  централизованных систем водоотведения не связанных с подключением  

Строительство новых сетей водоотведения

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения

Модернизация или реконструкция существующих объектов  водоотведения 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

Строительство новых сетей водоснабжения

Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения

Водоотведение

Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения абонентов 

Строительство новых сетей водоотведения

Строительство объектов  централизованных систем водоcнабжения не связанных с подключением  



2 965,367



4 222,880 4 010,664 212,216 0,000 6 133,369 6 000,000 133,369



Привлечен

ные 

источники, 

тыс.руб.

13 321,616 13 321,616 10 010,664 3 310,952 0,000 0,000

Холодное водоснабжение

Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения

2 965,367



в т .ч. за счет:

Всего, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Собственные средства, тыс.руб.

1.1.2.1

Автоматизированная беспроводная система 

сбора и обработки данных с приборов учета и 

контроля холодного водоснабжения в г. 

Иваново (городской округ Иваново)

Новое 

строительство

2021/ - 19 069,156 5 747,540

Всего, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Собственные средства, тыс.руб.

№ п/п Наименование объекта по титулу

Цели 

реализации(группы

)/ краткое 

описание 

мероприятий

Год начала 

строительст

ва 

/проектиров

ания

Технические характеристики объекта до 

выполнения мероприятия

Технические характеристики объекта после 

выполнения мероприятия

Стоимость 

строительства, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Выполнение 

на 01.01.2020, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Стоимость 

строительства с 

учетом 

выполнения на 

01.01.2020, 

тыс.руб. (С 

НДС)

2021-2023 2021 год 2022 год  2023 год 

Всего, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Собственные средства, тыс.руб.

Прочие  

источники 

(бюджетные 

средства), 

тыс.руб.

Всего, 

тыс.руб. (с 

НДС)

Собственные средства, тыс.руб.

Прочие  

источники 

(бюджетные 

средства), 

тыс.руб.

в т .ч. за счет: в т .ч. за счет: в т .ч. за счет:



Приложение 3
 к протоколу заседания Правления Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.09.2023 № 37/2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программа АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы
[image: image2.emf]2021 2022 2023

План План План

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,

водопроводныхстанцийилииныхобъектов централизованнойсистемы

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,

отобранныхпорезультатампроизводственногоконтролякачествапитьевой

воды (в процентах)

4 4 4

1.2.

Доляпробпитьевойводывраспределительнойводопроводнойсети,не

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,

отобранныхпорезультатампроизводственногоконтролякачествапитьевой

воды (в процентах)

8 7 7

2.1.

Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество

перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения

обязательстворганизацией,осуществляющейхолодноеводоснабжение,по

подачехолоднойводы,возникшихврезультатеаварий,поврежденийи

иныхтехнологическихнарушенийнаобъектахцентрализованнойсистемы

холодноговодоснабжения,принадлежащихорганизации,осуществляющей

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год (ед./км)

0,40 0,39 0,38

2.2.

Дляцентрализованныхсистемводоотведения:удельноеколичествоаварий

и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

0,07 0,07 0,06

3.1.

Долясточныхвод,неподвергающихсяочистке,вобщемобъеместочных

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые

системы водоотведения (в процентах)

0 0 0

3.2.

Доляповерхностныхсточныхвод,неподвергающихсяочистке,вобщем

объеме поверхностныхсточных вод,принимаемых вцентрализованную

ливневую систему водоотведения (в процентах)

- - -

3.3.

Доляпробсточныхвод,несоответствующихустановленнымнормативам

допустимыхсбросов,лимитамнасбросы,рассчитаннаяприменительнок

видам централизованных систем водоотведения раздельно для

централизованнойобщесплавной(бытовой)ицентрализованнойливневой

систем водоотведения (в процентах)

60 30 20

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при

транспортировкевобщемобъемеводы,поданнойвводопроводнуюсеть(в

процентах)

12,05 12,05 12

4.2.

Удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологическом

процессеподготовкиитранспортировкипитьевойводы,наединицуобъема

воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м.)

0,372 0,372 0,373

4.4.

Удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологическом

процессе транспортировки и очисткисточных вод,на единицуобъема

очищаемых сточных вод (кВт*час/куб м)

0,476 0,476 0,476

4.5.

Удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологическом

процессе транспортировки и очистке сточных вод, на единицуобъема

транспортируемых сточных вод (кВт*час/куб м) в отношении станции ЖБО.

1,914 1,914 1,914

2. Показатели надежности и бесперебойности

3. Показатели качества очистки сточных вод

4. Показатели энергетической эффективности 

№ п/п Наименование показателя

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)


Приложение 4
 к протоколу заседания Правления Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области
 от 29.09.2023 № 37/2
Финансовый план инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 

в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб. (с НДС)

	№ п/п
	Источники финансирования инвестиционной программы 
	Всего 2021-2023 г.г.
	Водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	за весь период
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	за весь период
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	за весь период
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Финансирование мероприятий

	1.
	Собственные средства
	311 433,770
	64 451,477
	100 236,399
	146 745,894
	170 591,219
	30 951,609
	60 528,596
	79 111,014
	140 842,551
	33 499,868
	39 707,803
	67 634,880

	2.
	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Бюджетное финансирование 
	11 725,356
	0,000
	0,000
	11 725,356
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11 725,356
	0,000
	0,000
	11 725,356

	4.
	Прочие источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ИТОГО по программе:
	323 159,126
	64 451,477
	100 236,399
	158 471,250
	170 591,219
	30 951,609
	60 528,596
	79 111,014
	152 567,907
	33 499,868
	39 707,803
	79 360,236

	Возврат финансовых средств

	1.
	Собственные средства
	311 433,770
	64 451,477
	100 236,399
	146 745,894
	170 591,219
	30 951,609
	60 528,596
	79 111,014
	140 842,551
	33 499,868
	39 707,803
	67 634,880

	1.1
	амортизационные отчисления
	34 804,929
	14 363,157
	5 502,239
	14 939,533
	25 796,288
	6 789,099
	4 067,656
	14 939,533
	9 008,641
	7 574,058
	1 434,583
	0,000

	1.2.1
	в т.ч. без НДС*
	29 004,108
	11 969,298
	4 585,199
	12 449,611
	21 496,907
	5 657,583
	3 389,713
	12 449,611
	7 507,201
	6 311,715
	1 195,486
	0,000

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции (расходы из нормативной прибыли)
	123 096,000
	12 000,000
	57 216,000
	53 880,000
	38 760,000
	6 000,000
	32 760,000
	0,000
	84 336,000
	6 000,000
	24 456,000
	53 880,000

	1.2.1
	в т.ч. без НДС*
	102 580,000
	10 000,000
	47 680,000
	44 900,000
	32 300,000
	5 000,000
	27 300,000
	0,000
	70 280,000
	5 000,000
	20 380,000
	44 900,000

	1.3
	средства, полученные за счет платы за подключение
	102 101,910
	30 666,520
	30 096,360
	41 339,030
	69 447,600
	18 162,510
	23 700,940
	27 584,150
	32 654,310
	12 504,010
	6 395,420
	13 754,880

	1.3.1
	в т.ч. без НДС*
	85 084,925
	25 555,433
	25 080,300
	34 449,192
	57 873,000
	15 135,425
	19 750,783
	22 986,792
	27 211,925
	10 420,008
	5 329,517
	11 462,400

	1.4
	прочие собственные средства             (не учитываемые в составе тарифов)
	51 430,931
	7 421,800
	7 421,800
	36 587,331
	36 587,331
	0,000
	0,000
	36 587,331
	14 843,600
	7 421,800
	7 421,800
	0,000

	1.4.1
	в т.ч. без НДС*
	42 859,109
	6 184,833
	6 184,833
	30 489,443
	30 489,443
	0,000
	0,000
	30 489,443
	12 369,667
	6 184,833
	6 184,833
	0,000

	2.
	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Бюджетное финансирование 
	11 725,356
	0,000
	0,000
	11 725,356
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11 725,356
	0,000
	0,000
	11 725,356

	4.
	Прочие источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ИТОГО по программе:
	323 159,126
	64 451,477
	100 236,399
	158 471,250
	170 591,219
	30 951,609
	60 528,596
	79 111,014
	152 567,907
	33 499,868
	39 707,803
	79 360,236

	 
	в т.ч. без НДС*
	269 299,272
	53 709,564
	83 530,333
	132 059,375
	142 159,349
	25 793,008
	50 440,497
	65 925,845
	127 139,923
	27 916,557
	33 089,836
	66 133,530

	
	*при ставке налога на добавленную стоимость 20% в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
	
	
	


